PT Len Industri (Persero)	Halaman : 1 dari 3
BFR-001 ***Change Log***	Revisi: **00**

Disusun Oleh:	Direviu Oleh:	Disetujui Oleh:
SVP Project Deployment Center Tanggal : 06-02-2025 Tanda Tangan : (Sihmanto)	GM Business Process Management Tanggal : 07-02-2025 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	(Management Representative) SEGM Strategy Operation & Transformation Tanggal : 10-02-2025 Tanda Tangan : (Nurman Setiawan)
SVP Project Management Office Tanggal : 05-02-2025 Tanda Tangan : (Muhamad Daud Fahreza)		

Formulir Pembuatan Change Log

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal revisi	Konten Revisi	Paraf
00	10-Feb-2025	Semua halaman terbitan pertama	IS

CHANGE LOG
UNIT KERJA ……

BFR-001
Rev.00

Nama Proyek	:	
Kode Proyek	:	
Progres proyek (% LKP)	:	
Change Request No.	:	
Kategori Perubahan *)	:	☐ **ANGGARAN** ☐ **SCOPE** ☐ **JADWAL** ☐ **KURVA-S**
Latar belakang perubahan	:	
Perubahan Anggaran Proyek *)	:	☐ **Pergeseran Anggaran (WBS Eksisting):** Nilai Kebutuhan Anggaran: pergeseran dari WBS (Kode & Nama): …… ke WBS (Kode & Nama): …… ☐ **Pergeseran Anggaran (WBS Baru):** Nilai Kebutuhan Anggaran: pergeseran dari WBS (Kode & Nama): …… ke WBS Baru (Kode & Nama): ……
Perubahan Scope Pekerjaan *)	:	☐ **Perubahan Scope Pekerjaan** Penambahan Scope Pekerjaan Pengurangan Scope pekerjaan
Perubahan Jadwal Proyek *)	:	☐ **Perubahan Jadwal Proyek** Tanggal penyelesaian pekerjaan - kontrak awal: Tanggal penyelesaian pekerjaan - addendum:
Perubahan Kurva S *)	:	☐ **Perubahan Kurva S** Kurva S awal: (diisi "terlampir") Kurva S perubahan: (diisi "terlampir")
Catatan (Fungsi Pengawasan Proyek)	:	**Pergeseran Anggaran Proyek:** □ Anggaran tersedia dan dapat dilakukan pergeseran anggaran/penambahan WBS □ Anggaran tersedia namun tidak direkomendasikan untuk dilakukan pergeseran anggaran/penambahan WBS □ Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan pergeseran/ penambahan WBS □ Catatan Lainnya:
	:	**Perubahan Scope Pekerjaan:** □ Perubahan Scope Pekerjaan menyebabkan perubahan jadwal proyek □ Perubahan Scope Pekerjaan tidak menyebabkan perubahan jadwal proyek □ Perubahan Scope Pekerjaan menyebabkan perubahan kualitas output proyek □ Perubahan Scope Pekerjaan tidak menyebabkan perubahan kualitas output proyek □ Perubahan Scope Pekerjaan menyebabkan perubahan kebutuhan sumber daya □ Perubahan Scope Pekerjaan tidak menyebabkan perubahan kebutuhan sumber daya □ Perubahan Scope Pekerjaan meningkatkan risiko proyek □ Perubahan Scope Pekerjaan tidak meningkatkan risiko proyek

	:	**Perubahan Jadwal Proyek :**
		□ Perubahan jadwal proyek menyebabkan kenaikan HPP
		□ Perubahan jadwal proyek tidak menyebabkan kenaikan HPP
		□ Perubahan jadwal proyek menyebabkan pergeseran anggaran
		□ Perubahan jadwal proyek tidak menyebabkan pergeseran anggaran
	:	**Perubahan Kurva S :**
		□ Perubahan kurva S menyebabkan perubahan jadwal proyek
		□ Perubahan kurva S tidak menyebabkan perubahan jadwal proyek
		□ Perubahan kurva S menyebabkan penurunan nilai pendapatan pada tahun berjalan
		□ Perubahan kurva S tidak menyebabkan penurunan nilai pendapatan pada tahun berjalan
Catatan **(Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek)**	:	**Pergeseran Anggaran Proyek:**
		□ Direkomendasikan untuk diteruskan ke fungsi budgeting & cost control
		□ Tidak Direkomendasikan untuk diteruskan ke fungsi budgeting & cost control
		□ Catatan Lainnya:
	:	**Perubahan Scope Pekerjaan :**
		□ Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan scope pekerjaan
		□ Tidak direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan scope pekerjaan
	:	**Perubahan Jadwal Proyek:**
		□ Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan jadwal proyek
		□ Tidak direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan jadwal proyek
	:	**Perubahan Kurva S :**
		□ Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan Kurva S
		□ Tidak direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dampak perubahan Kurva S

Diajukan oleh,	Menyetujui,	Diperiksa oleh,	Menyetujui,
Pimpinan Proyek	Eselon II/I Fungsi Manajemen Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	Eselon II/I Fungsi Pengawasan Proyek
NIK.	NIK.	NIK.	NIK.

*) Berikan tanda centang (√)

Petunjuk Pengisian BFR-001

No.	Isian	Petunjuk Pengisian	Keterangan
1	Unit Kerja	Isi dengan nama unit kerja yang mengajukan change request	
2	Kode Proyek	Isi dengan kode proyek yang sesuai dan valid berdasarkan daftar kode proyek yang sudah ditentukan	
3	Change Request No.	Isi dengan nomor "NN/BFR-001/XXXX/MM/YYYY" NN : Nomor urut formulir XXXX : Kode Unit Kerja MM : "Bulan" dibuatnya formulir YYYY : "Tahun" dibuatnya formulir	
4	Kategori Perubahan	Checklist tipe perubahan yang diajukan	
5	Latar Belakang Perubahan	Isi dengan uraian mengenai alasan dilakukan perubahan tersebut	
6	Perubahan Anggaran Proyek	Checklist uraian tipe perubahan yang diajukan	
7	Perubahan Scope Pekerjaan	Checklist uraian tipe perubahan yang diajukan	
8	Perubahan Jadwal Proyek	Checklist uraian tipe perubahan yang diajukan	
9	Perubahan Kurva S	Checklist uraian tipe perubahan yang diajukan	
10	Catatan (Fungsi Pengawasan Proyek)	Checklist yang diisi oleh Fungsi Pengawasan Proyek	
11	Catatan (Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek)	Checklist yang diisi oleh Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek	
12	Diajukan oleh	Isi dengan sign, nama jelas dan NIK pembuat pengajuan perubahan (Pimpinan Proyek)	
13	Menyetujui	Isi dengan sign, nama jelas dan NIK pemberi persetujuan perubahan (Fungsi Manajemen Proyek) dengan ketentuan - Pergeseran Anggaran < 1 Miliar disetujui oleh Eselon II - Pergeseran Anggaran >= 1 Miliar disetujui oleh Eselon I	
14	Diperiksa oleh	Isi dengan sign, nama jelas dan NIK pihak yang memeriksa perubahan (Fungsi Pengawasan Proyek)	
15	Menyetujui	Isi dengan sign, nama jelas dan NIK pihak yang harus menyetujui perubahan (Fungsi Pengawasan Proyek) dengan ketentuan - Pergeseran Anggaran < 1 Miliar disetujui oleh Eselon II - Pergeseran Anggaran >= 1 Miliar disetujui oleh Eselon I	