PT Len Industri (Persero)	Halaman **1 dari 3**
BOT-001 **TEMPLATE PROJECT CHARTER**	Revisi: **00**

Disusun oleh :	Direviu oleh :	Disetujui oleh :
SVP Project Deployment Center Tanggal : Tanda Tangan :	**GM Business Process management** Tanggal : Tanda Tangan :	**Management Representative** Tanggal : Tanda Tangan :
(Alfian Nur Mahendra)	(Yunika Sopandi)	(Billy Barokah)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	Scan barcode tanda tangan "Disetujui oleh"	Semua Halaman terbitan pertama	IS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:16

PROJECT CHARTER

Project Formal Authorization Document

Nama Proyek	*[Nama Proyek]*
Nomor / Kode Proyek	*[No. Referensi Internal]*
Sponsor / Pemberi Otorisasi	*[Nama & Jabatan Sponsor]*
Project Manager Ditugaskan	*[Nama PM]*
Tanggal Penerbitan	*[DD/MM/YYYY]*
Versi Dokumen	*[Rev. 0]*

1. PURPOSE / JUSTIFICATION

Alasan mengapa proyek ini dijalankan. hubungkan dengan business case, kebutuhan bisnis, atau tujuan strategis organisasi.
[Jelaskan di sini. 2 sampai 4 kalimat, ringkas dan high-level, bukan detail teknis]

2. SUCCESS CRITERIA

Tujuan yang terukur (measurable), biasanya terkait triple constraint: scope, time, cost, quality.

Aspek	Target	Kriteria Sukses
Scope	*[isi]*	*[isi]*
Waktu (Schedule)	*[isi]*	*[isi]*
Biaya (Budget)	*[isi]*	*[isi]*
Kualitas	*[isi]*	*[isi]*

3. HIGH-LEVEL REQUIREMENTS

Kebutuhan utama dari stakeholder — bukan spesifikasi teknis detail.

- [Requirement 1]
- [Requirement 2]
- Dst…

4. SCOPE BOUNDARIES

Gambaran umum proyek: apa yang termasuk (in-scope) dan apa yang tidak (out-of-scope).

In-Scope:

- [Item in-scope 1]
- [Item in-scope 2]

Out-of-Scope:

- [Item out-of-scope 1]
- [Item out-of-scope 2]

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:16

5. HIGH-LEVEL RISKS

Risiko besar yang sudah teridentifikasi di tahap awal

No.	Deskripsi Risiko	Dampak (H/M/L)
1	*[Deskripsi risiko]*	*[H/M/L]*
2	*[Deskripsi risiko]*	*[H/M/L]*
3	*[Deskripsi risiko]*	*[H/M/L]*

6. TIMELINE

Timeline garis besar

Milestone	Target Tanggal
Project Kick-off	*[DD/MM/YYYY]*
[Milestone 2]	*[DD/MM/YYYY]*
[Milestone 3]	*[DD/MM/YYYY]*
[Milestone…..]	*[DD/MM/YYYY]*
Project Closure	*[DD/MM/YYYY]*

7. SUMMARY BUDGET

Estimasi budget tingkat tinggi, bukan detail cost breakdown.

Total Estimasi Anggaran	*[Rp / USD ...]*
Sumber Pendanaan	*[Internal / Loan / Grant / dll.]*
Term of Payment	1. *[% atau nominal]* 2. *[% atau nominal]* 3. *dst…*

8. KEY STAKEHOLDERS

Nama / Instansi	Peran	Kepentingan / Pengaruh
[Nama / Instansi]	*[Peran]*	*[Kepentingan / Pengaruh]*
[Nama / Instansi]	*[Peran]*	*[Kepentingan / Pengaruh]*
[Nama / Instansi]	*[Peran]*	*[Kepentingan / Pengaruh]*

9. APPROVAL REQUIREMENTS

Siapa yang menentukan proyek berhasil, dan siapa yang harus sign-off pada setiap tahap/deliverable.
[Jelaskan di sini. 2 sampai 4 kalimat, ringkas dan high level, bukan detail teknis]

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:16

10. PROJECT MANAGER: RESPONSIBILITIES & AUTHORITIES

Nama Project Manager	*[Nama PM]*
Nomor Induk Karyawan	*[NIK]*
Tingkat Otoritas Anggaran	*[mis. persetujuan hingga Rp ...]*
Otoritas Penugasan Sumber Daya	*[Deskripsi]*
Otoritas Pengambilan Keputusan Teknis	*[Deskripsi]*

11. AUTHORIZATION

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, [Sponsor] memberikan otorisasi formal atas dimulainya Proyek *[Nama Proyek]* dan pemberian wewenang kepada Project Manager yang ditugaskan untuk menggunakan sumber daya PT Len Industri (Persero) sesuai lingkup dokumen ini.

Disiapkan oleh **Pejabat Eselon I** **Fungsi Pelaksanaan Proyek**	**Disetujui oleh** **Direktur Operasi**
Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:16