PT Len Industri (Persero)	Halaman : 1 dari 8
FFR-708 **LAPORAN KEMAJUAN PROYEK/PROGRAM/TRANSFER LOAD *)**	Revisi: 09

Disusun Oleh:	Direviu Oleh:	Disetujui Oleh:
SVP Project Deployment Center	GM Business Process Management	(Management Representative) SEGM Strategy Operation & Transformation
Tanggal : 18-09-24	Tanggal : 19-09-24	Tanggal : 20-09-24
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
(Sihmanto)	(Yunika Sopandi)	(Nurman Setiawan)

Formulir Laporan Kemajuan proyek/program/transfer load bulanan

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal revisi	Konten Revisi	Paraf
09	20-09-24	Penambahan cover, perubahan logo, perubahan unit generik menjadi fungsi generik dan penambahan petunjuk pengisian	IS

FFR-708
rev.09

PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK/PROGRAM/TRANSFER LOAD *)

INFORMASI UMUM

Nama Proyek/Program *)				
Kode Proyek/Program *)				
Nomor Kontrak				
Nilai Proyek/Program *)	(Nilai tanpa PPn)			
Tanggal Mulai	Tgl / Bln / Thn	**Tanggal Selesai**	Tgl / Bln / Thn	
Termin Pembayaran				
Institusi Pemberi Kerja				
Nama Lengkap & Detail Kontak Pimpinan Proyek/ Program *)	**Nama** :			
	No. Telepon :			
Unit Kerja				

INFORMASI LAPORAN

Nama Dokumen	Laporan Kemajuan Proyek/Program *)		
Periode Pelaporan	**Dari** Tgl / Bln / Thn	**Sampai**	Tgl / Bln / Thn
Akumulasi Progress	**%**		
Disiapkan Oleh	**Nama** : **Jabatan** :		
Tanggal Pembuatan	Tgl / Bln / Thn		

PENGESAHAN

Disetujui oleh Pemberi Kerja	Dibuat oleh PT Len Industri (Persero)		
	Disetujui Oleh : Eselon 1 **) Fungsi Manajemen Proyek	Diperiksa Oleh : Eselon 2 Fungsi Manajemen Proyek	Dibuat Oleh : Pimpro Fungsi Manajemen Proyek
(Nama) NIK. Jabatan:	(Nama) NIK.	(Nama) NIK.	(Nama) NIK.

*) Dicoret salah satu

) **1. Bila proyek sudah selesai 100 % dan **2.** Khusus laporan kemajuan proyek/program yang dibuat pada akhir tahun

Tembusan disampaikan kepada:

1. Fungsi Perencanaan Perusahaan 2 . Fungsi Keuangan 3. Fungsi Akuntansi 4. Fungsi Audit Internal 5. Eselon 1 Fungsi Manajemen Proyek 6. Arsip

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)

REKAPITULASI KEMAJUAN PROYEK/PROGRAM *) : ……..

FFR-708
rev.09

No. Laporan :
Bulan :
Bulan Ke :

No.	Rincian Kegiatan	Bobot	**Akumulasi Rencana s/d Bulan ini**		Prestasi s/d Bulan Lalu		Prestasi Bulan Ini		**Akumulasi Prestasi s/d Bulan ini**		**Deviasi**
		Kegiatan (%)	Kegiatan (%)	Total (%)	Kegiatan (%)	Total (%)	Kegiatan (%)	Total (%)	Kegiatan (%)	Total (%)	(%)
		a	b	c = a x b	d	e = a x d	f	g = a x f	h = d + f	i = e + g	j = i - c
	(Diisi mengikuti Scope of Work (SoW) dan Bill of Quantity (BoQ) Kontrak)	*(Bobot mengikuti bobot*									
I	**Pekerjaan 1**	*dalam*									
	Sub Pekerjaan 1	*kontrak*									
	Sub Pekerjaan 1	*atau*									
	Sub Pekerjaan 1	*sesuai*									
II	**Pekerjaan 2**	*kesepakatan*									
	Sub Pekerjaan 2	*dengan*									
	Sub Pekerjaan 2	*Pemberi*									
	Sub Pekerjaan 2	*Kerja)*									
III	**dst.**										
Total		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	**0%**

*diisi oleh Fungsi Akuntansi **)*

Dibukukan Oleh	**Kode**		**Debet**	**Kredit**	**Catatan**
	Perkiraan	**Proyek/Program *)**			

*) Dicoret salah satu

) **1. Bila proyek sudah selesai 100 % dan **2.** Khusus laporan kemajuan proyek yang dibuat pada akhir tahun

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
REKAPITULASI KEMAJUAN TRANSFER LOAD *) : ……..

FFR-708
rev.09

No. Laporan :
Bulan :
Bulan Ke :

Dibukukan Oleh	Kode		Debet	Kredit	Catatan
	Perkiraan	Transfer Load *)			

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung


REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

PROYEK/PROGRAM *) : .....

PERIODE : .....

FFR-708
rev.09

NO	RINCIAN KEGIATAN	BOBOT (%)	(Tahun) Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12
	(Diisi mengikuti Scope of Work (SoW) dan	*(Bobot*												
	Bill of Quantity (BoQ) Kontrak)	*mengikuti*												
		bobot												
I	**Pekerjaan 1**	*dalam*												
	Sub Pekerjaan 1	*kontrak*												
	Sub Pekerjaan 1	*atau*												
	Sub Pekerjaan 1	*sesuai*												
II	**Pekerjaan 2**	*kesepakatan*												
	Sub Pekerjaan 2	*dengan*												
	Sub Pekerjaan 2	*Pemberi*												
	Sub Pekerjaan 2	*Kerja)*												
III	**dst.**													
	TOTAL (%)	0%												
	Rencana Bulanan		2,00%	2,00%	2,00%	6,00%	12,00%	16,00%	18,00%	16,00%	12,00%	8,00%	4,00%	2,00%
	Akumulasi Rencana		2,00%	4,00%	6,00%	12,00%	24,00%	40,00%	58,00%	74,00%	86,00%	94,00%	98,00%	100,00%
	Realisasi Bulanan		1,00%	1,00%	2,00%	4,00%	10,00%	14,00%	16,00%	16,00%	12,00%	9,00%	9,00%	6,00%
	Akumulasi Realisasi		1,00%	2,00%	4,00%	8,00%	18,00%	32,00%	48,00%	64,00%	76,00%	85,00%	94,00%	100,00%



*) Dicoret salah satu

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN

PROYEK/PROGRAM *) : .....

PERIODE : .....

FFR-708
rev.09

No.	Rincian Permasalahan	Rencana	Realisasi	Analisa Penyebab (5M, 1E)	Tindakan Koreksi & Pencegahan (5M, 1E)	PIC	Due Date
1				Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:	Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:		
2				Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:	Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:		
3	dst..			Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:	Man: Method: Material: Machine: Money: Environment:		

*) Dicoret salah satu

Petunjuk Pengisian FFR-708

No.	Isian	Petunjuk Pengisian	Keterangan
Cover LKP			
1	Nama Proyek/Program *)	Isi dengan "Nama Proyek/Program"	
2	Kode Proyek/Program *)	Isi dengan "Kode Proyek/Program"	
3	Nomor Kontrak	Isi dengan "Nomor Kontrak Proyek/Program"	
4	Nilai Proyek/Program *)	Isi dengan "Nilai Kontrak Proyek/Program"	tanpa PPn
5	Tanggal Mulai	Isi dengan "Tanggal Mulai Kontrak Proyek/Program"	
6	Tanggal Selesai	Isi dengan "Tanggal Selesai Kontrak Proyek/Program"	
7	Termin Pembayaran	Isi dengan "Termin Pembayaran Kontrak Proyek/Program"	
	Nama Lengkap & Detail Kontak Pimpinan Proyek/ Program *)		
8	Nama	Isi dengan "Nama Pimpro Proyek/Program"	
9	No. Telepon	Isi dengan "Nomor Telepon Pimpro Proyek/Program"	
10	Unit Kerja	Isi dengan "Nama Unit Kerja Pelaksana Proyek/Program"	
11	Nama Dokumen	Isi dengan "LKP Proyek/Program"	
12	Periode Pelaporan	Isi dengan "Periode Laporan LKP Proyek/Program"	
13	Akumulasi Progress	Isi dengan "Nilai Persentase Akumulasi Progres Proyek/Program"	
	Disiapkan Oleh		
14	Nama	Isi dengan "Nama Penyusun LKP Proyek/Program"	
15	Jabatan	Isi dengan "Nama Penyusun LKP Proyek/Program"	
16	Tanggal Pembuatan	Isi dengan "Tanggal Pembuatan LKP Proyek/Program"	
17	Disetujui oleh Pemberi Kerja	Isi dengan "Tanda tangan dan nama Pemberi Kerja"	
18	Disetujui Oleh :	Isi dengan "Tanda tangan dan nama Eselon 1 Fungsi Manajemen Proyek"	
19	Diperiksa Oleh :	Isi dengan "Tanda tangan dan nama Eselon 2 Fungsi Manajemen Proyek"	
20	Dibuat Oleh :	Isi dengan "Tanda tangan dan nama Pimpro Proyek/Program"	
Rekap Proyek/Program *)			
21	REKAPITULASI KEMAJUAN PROYEK/PROGRAM *) : ……	Isi dengan "Nama Proyek/Program"	
22	No. Laporan	Isi dengan "Nomor LKP ke....."	
23	Bulan	Isi dengan "Bulan LKP Diproses"	
24	Bulan Ke	Isi dengan "Bulan Proyek/Program ke....."	
25	No.	Isi dengan "Nomor Kegiatan Proyek/Program"	
26	Rincian Kegiatan	Isi dengan "Rincian Kegiatan Proyek/Program"	
27	Bobot Kegiatan (%)	Isi dengan "Bobot Kegiatan Proyek/Program secara keseluruhan"	
	Akumulasi Rencana Sampai Bulan Ini		
28	Kegiatan (%)	Isi dengan "Total Bobot Rencana Kegiatan Proyek/Program sampai dengan bulan berjalan"	
29	Total (%)	Isi dengan "Total Bobot Rencana Kegiatan Proyek/Program keseluruhan"	
	Prestasi Sampai Bulan Lalu		
30	Kegiatan (%)	Isi dengan "Bobot Prestasi Kegiatan Proyek/Program sampai dengan bulan sebelumnya"	
31	Total (%)	Isi dengan "Total Bobot Prestasi Kegiatan Proyek/Program sampai dengan bulan sebelumnya"	
	Prestasi Bulan Ini		
32	Kegiatan (%)	Isi dengan "Bobot Prestasi Kegiatan Proyek/Program bulan berjalan"	
33	Total (%)	Isi dengan "Total Bobot Prestasi Kegiatan Proyek/Program sampai dengan bulan berjalan"	
	Akumulasi Prestasi Sampai Bulan Ini		
34	Kegiatan (%)	Isi dengan "Total Prestasi Kegiatan Proyek/Program sampai dengan bulan berjalan"	
35	Total (%)	Isi dengan "Total Prestasi Kegiatan Proyek/Program keseluruhan"	
36	Deviasi (%)	Isi dengan "Selisih antara Akumulasi Prestasi dengan Akumulasi Rencana Kegiatan Proyek/Program"	
37	Dibukukan Oleh	di isi oleh fungsi akuntansi	
38	Kode Perkiraan	di isi oleh fungsi akuntansi	
39	Kode Proyek/Program *)	di isi oleh fungsi akuntansi	
40	Debet	di isi oleh fungsi akuntansi	
41	Kredit	di isi oleh fungsi akuntansi	
42	Catatan	di isi oleh fungsi akuntansi	
Rekap TL Proyek/Program *)			
43	REKAPITULASI KEMAJUAN TRANSFER LOAD *) : ……	Isi dengan "Nama TL"	
44	No. Laporan	Isi dengan "Nomor TL ke....."	
45	Bulan	Isi dengan "Bulan TL Diproses"	
46	Bulan Ke	Isi dengan "Bulan TL ke....."	
47	Dibukukan Oleh	di isi oleh fungsi akuntansi	
48	Kode Perkiraan	di isi oleh fungsi akuntansi	
49	Kode Proyek/Program *)	di isi oleh fungsi akuntansi	
50	Debet	di isi oleh fungsi akuntansi	
51	Kredit	di isi oleh fungsi akuntansi	
52	Catatan	di isi oleh fungsi akuntansi	
Kurva S			
53	REKAPITULASI KEMAJUAN PROYEK/PROGRAM *) : ……	Isi dengan "Nama Proyek/Program"	
54	PERIODE : ……	Isi dengan "Bulan Kurva-S Diproses"	
55	No.	Isi dengan "Nomor Kegiatan Proyek/Program"	
56	Rincian Kegiatan	Isi dengan "Rincian Kegiatan Proyek/Program"	
57	Bobot Kegiatan (%)	Isi dengan "Bobot Kegiatan Proyek/Program secara keseluruhan"	

No.	Isian	Petunjuk Pengisian	Keterangan
58	Rencana Bulanan	Isi dengan "% Total Rencana Pada Bulan Berjalan"	
59	Akumulasi Rencana	Isi dengan "% Total Rencana Pada Bulan Berjalan ditambah Akumulasi Total Rencana Bulan Sebelumnya"	
60	Realisasi Bulanan	Isi dengan "% Total Realisasi Pada Bulan Berjalan"	
61	Akumulasi Realisasi	Isi dengan "% Total Realisasi Pada Bulan Berjalan ditambah Akumulasi Total Realisasi Bulan Sebelumnya"	
PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN			
62	PROYEK/PROGRAM *) : ……	Isi dengan "Nama Proyek/Program"	
63	PERIODE : ……	Isi dengan "Bulan Kurva-S Diproses"	
64	No.	Isi dengan "Nomor Rincian Permasalahan Proyek/Program"	
65	Rincian Permasalahan	Isi dengan "Rincian Permasalahan Proyek/Program"	
66	Rencana	Isi dengan "Rencana Penyelesaian Permasalahan Proyek/Program"	
67	Realisasi	Isi dengan "Realisasi Penyelesaian Permasalahan Proyek/Program pada bulan berjalan"	
68	Analisa Penyebab (5M, 1E)	Isi dengan "Analisa Penyebab Permasalahan Proyek/Program"	
69	Tindakan Koreksi & Pencegahan (5M, 1E)	Isi dengan "Tindakan Koreksi & Pencegahan Permasalahan Proyek/Program"	
70	PIC	Isi dengan "PIC yang bertanggung-jawab terhadap Permasalahan Proyek/Program"	
71	Due Date	Isi dengan "Target Tanggal Penyelesaian Permasalahan Proyek/Program"	