PT Len Industri (Persero)

RFR-005 **Profil Risiko Program**	Revisi: **0**

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
GM. Risk Management	*GM. Management System & Business Process Transformation*	*Management Representative*
T. Tangan/Tgl. : 20/12 - 2022	T. Tangan/Tgl. :	T. Tangan/Tgl. :
(Ananta Leska S.)	(Syafrudin)	(Victor William R.)

Definisi/Fungsi Form :

Deskripsi Program lengkap dan detail sesuai dengan informasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh pengusul Program yang dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi risiko.

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Konten Revisi	Paraf
0		Halaman terbit pertama	AS

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

No	DESKRIPSI			KETERANGAN	GUIDANCE CONTOH KONDISI (merujuk pada Deskripsi Program Pengembangan)	GUIDANCE CONTOH IDENTIFIKASI RISIKO (merujuk pada Kondisi)
A. Profil Awal hingga Tinjauan Kategori Pengembangan Produk						
1	**Deskripsi Singkat Program Pengembangan**				Secara umum program pengembangan memiliki risiko bawaan: 1. Keterlambatan dari target waktu (tidak *time to market*) 2. Kualitas produk tidak handal dan/atau tidak memenuhi standard 3. Membengkaknya biaya dari yang sudah dianggarkan	1. Risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2. Risiko ketidakhandalan Produk 3. Risiko kenaikan biaya pengembangan
2	**Jenis Program Pengembangan**	[Pilih Jenis Program Pengembangan]			Pengembangan produk baru memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari pengembangan produk eksisting	1. Risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2. Risiko ketidakhandalan Produk 3. Risiko kenaikan biaya pengembangan
3	**Sumber Usulan Pengembangan**	[Pilih Sumber Usulan Pengembangan]			Sesuai prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304) Berhubungan dengan urgensi program pengembangan dan prioritas perusahaan	Risiko ketidaksesuaian dengan rencana strategis perusahaan
4	**Lini Bisnis Terkait Produk**	[Pilih Lini Bisnis]			Setiap produk yang dikembangkan dapat berasal dari lini bisnis tertentu dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda	
5	**Output Pengembangan**	[Pilih Output Pengembangan]			Secara umum pemahaman beragam output pengembangan adalah sebagai berikut, kecuali dinyatakan berbeda dalam dokumen pengembangan terkait: - Dokumen - output berbentuk dokumen, termasuk desain dan laporan - *Proof of concept* - berupa model yang menunjukkan bahwa suatu ide memang laik untuk dilakukan pengembangan lanjutan - *Prototype* - berupa model awal produk sesuai desain dan spesifikasi yang dipersyaratkan, namun kehandalannya perlu diuji coba kembali sebelum dianggap layak masuk produksi massa - *First article* - berupa hasil produksi massa gelombang pertama, terutama untuk melihat konsistensi kualitas hasil produksi - Produk *proven* - berupa produk jadi yang telah teruji kehandalannya Semakin matang produk pengembangan semakin tinggi tingkat kesulitannya, yang biasanya seiring dengan peningkatan waktu dan dan biayanya	1. Risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2. Risiko ketidakhandalan Produk 3. Risiko kenaikan biaya pengembangan
6	**Keterlibatan pihak eksternal**	[Pilih Ya / Tidak]	[Bila Ya, Pilih Posisi Pihak Eksternal]		Ada ketergantungan kepada pihak ketiga / eksternal	Risiko wanprestasi pihak ketiga
6a	**Potensi Skema kerjasama dengan pihak eksternal**	Mohon digambarkan		Isi pada halaman terpisah		
7	**Potensi Kepemilikan HAKI**	[Pilih Kepemilikan HAKI]	mohon jelaskan		Perlu dianggarkan biaya dan waktu untuk proses pengurusan HAKI Perlu diperhatikan bagaimana pemanfaatan hasil pengembangan bila HAKI tidak dimiliki Len Perlu diperhatikan manfaat yang bisa diperoleh dan pengelolaannya bila HAKI menjadi milik Len	1. Risiko legal (*dispute* HAKI) 2. Risiko *opportunity loss* (penerimaan dari HAKI yang tidak terkelola dengan baik)
8	**Potensi Kebutuhan Sertifikasi Produk**	[Pilih Ya/Tidak]	Jika Ya, mohon jelaskan		Perlu dianggarkan biaya dan waktu untuk proses sertifikasi	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

No	DESKRIPSI			KETERANGAN	GUIDANCE: CONTOH KONDISI (merujuk pada Deskripsi Program Pengembangan)	GUIDANCE: CONTOH IDENTIFIKASI RISIKO (merujuk pada Kondisi)
9	**Timeline dan Milestone Pengembangan Produk** Mohon gambarkan timeline pelaksanaan pengembangan produk ini dalam bentuk *gantt chart* / garis lurus dilengkapi dengan tanggal-tanggal kegiatannya			Isi pada halaman terpisah		
B. Profil hingga Tinjauan Kelayakan						
10	**Kajian Kelayakan**	[Pilih Ketersediaan Kajian Kelayakan]			Sesuai prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304)	Risiko data tidak akurat dan asumsi yang digunakan dalam pengembangan
11	**Biaya Pengembangan (Netto)**	[Pilih Mata Uang]	[Isi Nilai Biaya]		Nilai program dalam mata uang asing akan dipengaruhi fluktuasi kurs	Risiko fluktuasi kurs
12a	**Harga Pokok Produksi**	%	IDR			
12b	**Nilai investasi untuk fasilitas pengembangan / modifikasi**	%	IDR		Semakin besar nilai investasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal (*payback period*)	Risiko produk hasil pengembangan tidak terserap pasar
13	**Dipengaruhi Regulasi / Aturan Khusus**	[Pilih Ya/Tidak]	Jika Ya, mohon jelaskan		Memungkinkan terjadinya perubahan regulasi atau regulasi yang dipakai menjadi acuan tidak sesuai.	Risiko Penghentian Pekerjaan
C. Profil hingga Tinjauan Program Pengembangan Produk dan selama Program Pengembangan Produk berjalan.						
14	**Waktu Pelaksanaan Program**	[Pilih Jenis Waktu]	(Tgl ... s/d Tgl ...)			Risiko *opportunity loss* - tidak time to market - waktu dan biaya dapat digunakan untuk pengembangan lain yang dapat memberi value lebih
15	**Ruang Lingkup Pekerjaan**	• Kegiatan Inovasi Produk	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kesulitan dalam mendapatkan output : • Roadmap Pengembangan Bisnis/Teknologi • Profil Program Pengembangan Produk • Program Charter + BMC	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan
		• Kegiatan Kajian Kelayakan	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kesalahan saat penyusunan: • menentukan apakah produk pengembangan akan dibeli/dibuat • menentukan kategori program, pengkajian kelayakan program atau • Program Management Plan.	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan
		• Program Pengembangan Produk	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kendala saat: • Desain Sistem • Review Desain System • Desain Produk • Review Desain Produk • Perencanaan Verifikasi dan Validasi • Review Rencana Verifikasi dan Validasi • Prototyping • Verifikasi dan Validasi • Penyusunan Metode Produksi & Testing Produksi • Review Metode Produksi, Metode Test & Validasi • Penyusunan Manual User • Review Manual User • Sertifikasi	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan
		• Program Kualifikasi Produk	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kendal pada saat: 1. Uji Produksi 2. Uji Lapangan 3. Uji Sertifikasi Produk	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

No	DESKRIPSI			KETERANGAN	GUIDANCE	
					CONTOH KONDISI (merujuk pada Deskripsi Program Pengembangan)	CONTOH IDENTIFIKASI RISIKO (merujuk pada Kondisi)
		• Program Produksi	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kesalahan pada: • Unit Rekayasa Produk yang bertanggung jawab menyiapkan Bill of Material (BOM) dan Master Data Material (MDM) di dalam sistem ERP. Kemudian data-data tersebut di distribusikan ke Unit Rekayasa, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. • Rekayasa Produksi yang bertanggung jawab menyiapkan Work Center dan Routing di dalam sistem ERP serta Petunjuk pelaksanaan produksi (Work Instruction, Flow Process, dsb). Selanjutnya Fungsi Rekayasa Proses melakukan improvement proses untuk mengefisiensikan proses produksi.	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan
		• Program Modifikasi	[Pilih Ya/Tidak]		Ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam menentukan Program Modifikasi yang akan dilakukan adalah Modifikasi yang bersifat minor atau mayor yaitu dengan melihat apakah modifikasi tidak merubah aspek Teknologi, Fitur atau Aplikasi pada produk.	1. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 2. Risiko Kenaikan Biaya Pengembangan
16	**Persentase Pengadaan Material Impor Terhadap Biaya Pengembangan**	%			Kondisi yang mungkin terkait: - Harga material impor tergantung kurs - Waktu pengadaan impor (proses custom clearance, export license, pembatasan pandemi, dll) - Persyaratan minimal TKDN	1. Risiko Fluktuasi Kurs 2. Risiko Keterlambatan Pengadaan Barang
17	**Pengadaan Barang Spesifik/ Khusus/ *Customize***	[Pilih Ada/Tidak Ada]			Ada kemungkinan adanya : - Barang spesifik tidak ready stock - Spesifikasi khusus yang tidak dipenuhi - Terkunci dengan salah satu vendor/ subkon.	1. Risiko Keterlambatan Pengadaan Barang 2. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
18	**Ketersediaan Jumlah Personel**	[Pilih Ketersediaan Personel]			Ada kemungkinan SDM yang sama mengerjakan beberapa program (tidak *dedicated*)	Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
19	**Kebutuhan personel berkualifikasi khusus**	[Pilih Ya/Tidak]			Ada kemungkinan dibutuhkan personel dengan kualfikasi khusus untuk mengembangkan produk.	Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
20	**Sertifikasi TKDN**	[Pilih Ya/Tidak]			TKDN sering jadi faktor penentu dalam bisnis di dalam negeri sehingga ketercapaian TKDN penting dan risikonya tinggi kalau TKDN yang ditargetkan tidak tercapai.	1. Risiko Fluktuasi Kurs 2. Risiko Keterlambatan Pengadaan Barang
21	**Struktur Organisasi & Kebutuhan Kompetensi Personel**			Isi pada halaman terpisah	Ada kemungkinan kompetensi SDM tidak memenuhi	Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
22	**Skema Proses Pengembangan Ide Produk**			Isi pada halaman terpisah		

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM
Potensi Skema kerjasama dengan pihak eksternal

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM
Potensi Kepemilikan HAKI

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM
Timeline dan Milestone Pengembangan Produk

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM
Struktur Organisasi & Kebutuhan Kompetensi Personel

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PT Len Industri (Persero)
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM
Skema Proses Pengembangan Ide Produk

Nama Program Pengembangan :
Unit Pengusul :
Jenis Program Pengembangan : [Pilih Jenis Program Pengembangan]
Tanggal *Update* :
Revisi ke :

Yang Membuat,
Nama : ..... NIK : .....

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR RFR-005 PROFIL RISIKO PROGRAM

a. RFR-005 digunakan sebagai deskripsi Program Pengembangan selengkap dan sedetail mungkin sesuai dengan informasi dan persyaratan program yang ditetapkan oleh pengusul yang dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi risiko.

b. Terdapat 3 kelompok pada Profil Risiko Program yaitu :
A. Profil hingga Tinjauan Kategori, tabel pada kelompok ini wajib diisi wajib diisi sejak awal dan sebelum Tinjauan Kategori Pengembangan Produk.
B. Profil hingga Tinjauan Kelayakan, tabel pada kelompok wajib diisi sebelum Tinjauan Kelayakan.
C. Profil hingga Tinjauan Program, tabel pada kelompok ini wajib diisi sebelum Tinjauan Program Pengembangan Produk.

c Penjelasan atas kolom-kolom pada tabel RFR-005 Profil Risiko Program adalah sebagai berikut:

Kolom	Judul Kolom	Penjelasan
A. Profil hingga Tinjauan Kategori		
1	**Deskripsi Singkat Program Pengembangan**	Menjelaskan pekerjaan pada Program Pengembangan Produk yang dilakukan secara singkat.
2	**Jenis Program Pengembangan**	Pilihan Jenis Program Pengembangan Produk sebagaimana ditetapkan berdasarkan prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk Produk (EOP-304) yaitu terdiri dari: - Pengembangan Produk Baru Masa Depan - Pengembangan Produk Baru Misi Khusus - Pengembangan Produk Eksisting Generasi Baru - Pengembangan Produk Eksisting Versi / Varian Baru - Modifikasi Produk
3	**Sumber Usulan Pengembangan**	Pilihan Sumber Usulan Program Pengembangan Produk dapat berasal dari : - Roadmap Pengembangan - Kebutuhan Pasar - Umpan Balik Pelanggan - Kebutuhan Proyek
4	**Lini Bisnis terkait produk**	Pilihan Lini bisnis yang terkait jenis produk yang dikembangkan: - Non-Pertahanan - Energi - Non-Pertahanan - Transportasi - Non-Pertahanan - ICT & Navigasi - Non-Pertahanan - Retail Bila memilih lainnya, Mohon jelaskan pada kolom keterangan.
5	**Output Pengembangan**	Pilihan Output dari Program Pengembangan Produk yang tersedia yaitu: - Dokumen - Proof of Concept - Prototype - First Article - Produk proven siap pakai / produksi

Kolom	Judul Kolom	Penjelasan
6	**Keterlibatan pihak eksternal**	Apabila ada pihak eksternal yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan, mohon diterangkan posisi pihak eksertnal tersebut sesuai pilihan : - Pemberi Kerja - Mitra Pengembangan - Pemilik Teknologi
6a	**Potensi Skema kerjasama dengan pihak eksternal**	Mohon jelaskan skema kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk pada halaman terpisah yang telah disediakan.
7	**Potensi Kepemilikan HAKI**	Pilihan kepemilikan HAKI atas produk yang dihasilkan yaitu : - Sepenuhnya dimiliki Len - Sebagian dimiliki Len - Milik pihak eksternal Mohon jelaskan jenis HAKI yang sesuai dengan kepemilikan HAKI masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk pada halaman terpisah yang telah disediakan..
8	**Potensi Kebutuhan Sertifikasi Produk**	Apabila dibutuhkan sertifikasi untuk produk yang dihasilkan, mohon jelaskan jenis sertifikat yang dibutuhkan.
9	***Timeline*** **dan** ***Milestone*** **Pengembangan Produk**	Mohon gambarkan timeline dan milestone pelaksanaan Program Pengembangan Produk dalam bentuk gantt chart/ garis lurus dilengkapi dengan tanggal-tanggal kegiatannya pada halaman terpisah yang telah disediakan.
B. Profil hingga Tinjauan Kelayakan		
10	**Kajian Kelayakan**	Pilihan status Ketersediaan Kajian Kelayakan yang tersedia yaitu: - Kajian Kelayakan Tersedia - Kajian Kelayakan Sudah Tersedia Sebagian - Kajian Kelayakan Belum Tersedia - Tidak Perlu Kajian Kelayakan
11	**Biaya Pengembangan (*Netto*)**	Pilihan mata uang yang tersedia yaitu : IDR, USD, EUR, GBP, JPY ,SGD dan AUD. Bila yang digunakan mata uang lainnya, mohon di tuilskan pada kolom keterangan. Mohon dituliskan juga nilai biaya Program Pengembangan Produk yang dainggarkan (*netto)* .
12a	**Harga Pokok Produksi**	Mohon diisi Harga Pokok Produksi yang dianggarkan dan persentasenya terhadap Biaya Program Pengembangan Produk.
12b	**Nilai investasi untuk fasilitas pengembangan / modifikasi**	Mohon diisi Nilai Investasi untuk fasilitas pengembangan/modifikasi dan persentasenya terhadap Biaya Program Pengembangan Produk.
13	**Dipengaruhi Regulasi / Aturan Khusus**	Apabila dipengaruhi regulasi/aturan khusus dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk, harap dijelaskan regulasi/aturan khusus yang dimaksud pada kolom keterangan.
C. Profil hingga Tinjauan Program.		

Kolom	Judul Kolom	Penjelasan
14	**Waktu Pelaksanaan Program**	Pilihan Waktu pelaksanaan Program Pengembangan Produk yaitu: - Single Year - Multi Years Mohon juga diisi tanggal awal dan akhir Program Pengembangan Produk pada kolom yang tersedia.
15	**Ruang Lingkup Pekerjaan**	Pilihan berdasarkan Proses Pengembangan Produk yang dilakukan, meliputi : - Kegiatan Inovasi Produk (Program/Non Program) - Kegiatan Kajian Kelayakan (Program/Non Program) - Program Pengembangan Produk - Program Kualifikasi Produk - Program Produksi - Program Modifikasi
16	**Persentase Pengadaan Material Impor Terhadap Biaya Pengembangan**	Diisi Persentase antara Biaya Pengadaan Material Impor Terhadap Biaya Pengembangan Produk.
17	**Pengadaan Barang Spesifik/ Khusus/ *Customize***	Dipilih dengan ada atau tidaknya kemungkinan pengadaaan barang yang spesifik/khusus/*customize* .
18	**Ketersediaan Jumlah Personel**	Dipilih dengan kondisi ketersediaan jumlah personel *dedicated* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk.
19	**Kebutuhan personel berkualifikasi khusus**	Dipilih sesuai dengan butuh atau tidaknya personel berkualifikasi khusus dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk.
20	**Sertifikasi TKDN**	Dipilih sesuai dengan dipersyaratkan atau tidaknya sertifikasi TKDN terhadap produk yang dihasilkan.
21	**Struktur Organisasi & Kebutuhan Kompetensi Personel**	Mohon jelaskan dan gambarkan Struktur Organisasi & Kebutuhan Kopetensi Personel dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk pada halaman terpisah yang telah disediakan.
22	**Skema Proses Pengembangan Ide Produk**	Mohon jelaskan Skema Proses Pengembangan Ide Produk dalam pelaksanaan Program Pengembangan Produk pada halaman terpisah yang telah disediakan.